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Krav til gjennomføring av prosjektet ”LTA2011”

• Bedriftene forbereder seg godt til gjennomføring av forsøk

• Finne egnede forsøksstrekninger for utføring av forsøk 

• Lage en god tidsplan slik at STAMI kan få gjennomført sine målinger• Lage en god tidsplan slik at STAMI kan få gjennomført sine målinger

• Faggruppene (Arbeidsmiljø & Asfaltkvalitet) lager gode opplegg for 
gjennomføring og dokumentasjon av forsøkene

• Rapportering av forsøkene



Tidsplan for feltforsøkene
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STYRINGSGRUPPE

PROSJEKTGRUPPE Planlegging / tilrettelegging

Kontroll av fremdrift og måloppnåelse

FAGGRUPPE
Arbeidsmiljø 
og ytre miljø

FAGGRUPPE
Asfaltkvalitet

Veidekke Industri NordasfaltTerje HansenOslo VeiLemminkäinenNCC

Forsøksdesign
Gjennomføring



Med håp om et bedre arbeidsmiljø
for asfaltører i fremtiden


